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Wegen- en rioleringswerken Braemkasteelstraat en omgeving 
Beste bewoner

Om de straten in je buurt aangenamer en verkeersveiliger te maken, vinden er ingrijpende wegen- en rioleringswerken plaats. Het gaat om deze straten:
· Braemstraat (tussen de Braemkasteelstraat en de Emiel Verhaerenlaan)
· Braemkasteelstraat (tussen de Braemstraat en Meersemdries) 
· Emanuel Hielstraat (volledig). 
Je vindt alle informatie over deze werken op: http://www.stad.gent/braemkasteelstraat.
In deze bewonersbrief geven wij je een stand van zaken van de werken.
1. 	Uitvoeringstermijn en fasering
De aannemer, Viabuild NV, startte in september 2024 met fase 1 van de werken. Dit zijn de werken in de: 
· Braemkasteelstraat (tussen de Land van Rodelaan en de Braemstraat) 
· Braemstraat (tussen de Braemkasteelstraat en de Emiel Verhaerenlaan). 
Het was de bedoeling om deze fase volledig af te ronden tegen het kerstverlof. Dit is jammer genoeg niet gelukt. Slechte weersomstandigheden en onvoorziene technische problemen zorgden voor vertraging. 
De nieuwe timing is als volgt:
· Vóór het bouwverlof (20 december 2024)
De volledige riolering is afgewerkt, de woningen zijn aangesloten op deze nieuwe riolering.



· In de zone van de nieuwe rijweg voorziet de aannemer minderhindersteenslag en worden de betonnen kantstroken gegoten.
· De aannemer zorgt voor een veilige doorgang van de voetgangers en de bereikbaarheid van opritten tijdens het bouwverlof.

· Na het bouwverlof (6 januari 2025)
Na het bouwverlof werkt de aannemer het wegdek volledig af.
Wij begrijpen dat deze werfomstandigheden en de bijkomende (onverwachte) hinder niet aangenaam zijn. Wij verontschuldigen ons dan ook voor het ongemak en doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk af te ronden.

· Braemkasteelstraat
Vanaf maart 2025 start de aannemer met fase 2 van de werken. Dan wordt er gewerkt in de Braemkasteelstraat, vanaf de Land Van Rodelaan tot de Meersemdries.

2.	Bereikbaarheid
· Voetgangers behouden hun doorgang tijdens de werken. 
· Gemotoriseerd verkeer en fietsers volgen de aangeduide omleiding.
· De bus zal tijdens de werken een andere route volgen. Meer info lees je op https://www.delijn.be/nl/nieuws/werken-braemkasteelstraat/
· Volg steeds de signalisatie ter plaatse. Zo kunnen wij goed werk leveren.
3. 	Subsidies
Dit is een project met financiële steun van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Alvast bedankt voor je begrip.
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