
Dit schema is de weergave van een 
standaardproces dat op maat wordt 
bijgesteld voor elk specifiek masterplan 
in fase 1.

± 3-6 maanden

GOEDKEURING VAN HET 
STEDENBOUWKUNDIG MASTERPLAN

21

bundeling 
adviezen 
en 
voorbereiding 
besluitvorming

adviesronde 
Gecoro

Kwaliteitskamer 

stedelijke diensten
externe diensten/partners

goedkeuring

participatie sessie

enkele maanden

OPMAAK STEDENBOUWKUNDIG 
MASTERPLAN

14

opmaak
masterplan

uitwerken fasering
en

uitvoering
faseringsplan

afsprakenkader plan met randvoorwaarden
toekomstbeeld

samenvattende nota

incl omgevingselementen

participatie sessie

klaarmaken voor 
goedkeuringsfase

uitwerken 
beeldtaal 

en 
architectuur

politiek
terugkoppeling

enkele maanden

ONTWERPEND ONDERZOEK 
EN VOORKEURSSCENARIO

1 2 3
4

grondiger 
analyse 
van de omgeving 
en 
gericht 
bijkomend 
onderzoek

uitwerking 
visie 
en 
ruimtelijke 
concepten

ontwerpend 
onderzoek 
en 
scenario
onderzoek

voorkeursscenario
Gecoro

Kwaliteitskamer 
coördinatieoverleg 
stadsdiensten

politiek
terugkoppeling

participatie sessie

gecoördineerd
advies

± 2-3 maanden

OPMAAK 
PROJECTDEFINITIE

1
234

uitwisselen
informatie

en 
analyse

bevraging 
in de 

stadsorganisatie

opmaken
richtlijnennota

en 
projectdefinitie

goedkeuring
van de

projectdefinitie

politieke
terugkoppelingprojectdefinitie

participatie sessie

ev wijkregisseur 

± 1,5 maanden

INITIATIEFASE
BASISINFORMATIE EN ANALYSE

1
2 3

stel 
je 
vraag

toewijzen 
contactpersoon

bepalen 
scope 
en 
traject

afsprakennota

In 5 fases naar een
STEDENBOUWKUNDIG 

MASTERPLAN

Sted. bijdragen:
toepassings-
gebied?

4

 projectspecifieke 
omgevingsanalyse

incl. projectspecifieke 
omgevingsanalyse

en zinvolle bijdragen

Berekening 
normbedrag + 

voorstel bijdragen
in natura

per scenario

incl. voorstel 
sted. bijdragen

2

concretisering
sted. bijdrage

normbedrag

financiële bijdrage
bijdrage in natura

fasering sted. bijdragen

3

incl. voorstel sted. bijdragen

coördinatieoverleg
stadsdiensten


